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Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy
nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie

Przygotowania do budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie roz-
poczęły się od pozyskania w 2013 r. odpowiedniej nieruchomości, nadającej się na lokali-
zację dużego budynku archiwalnego. Decyzją Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 
15.07.2013 r. przekazano Archiwum nieodpłatnie w trwały zarząd parcelę oznaczoną 
nr 219/15 obręb 8 Śródmieście, z przeznaczeniem na wybudowanie nowej siedziby dla 
Archiwum. Nieruchomość ta przylega od południa do muru Cmentarza Rakowickiego 
i znajduje się w środku obszernego kwartału terenów powojskowych położonych między 
ul. Rakowicką a ul. Wita Stwosza. Obecnie teren ten jest miejscem intensywnych prac 
budowlanych, które zmienią zupełnie jego oblicze i przekształcą w atrakcyjną dzielnicę 
położoną w najbliższym sąsiedztwie Dworca Głównego w Krakowie. Obok Archiwum 
swoją siedzibę znajdzie tutaj Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 
w Krakowie. Funkcjonuje natomiast już od dawna Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila 
Fieldorfa „Nila”.

Celem inwestycji jest wybudowanie gmachu, który zdolny byłby pomieścić w jednym 
miejscu nie tylko całość obecnego zasobu Archiwum (ok. 25 km akt przechowywanych 
w aż pięciu lokalizacjach w Krakowie oraz w zamiejscowej ekspozyturze w Spytkowicach 
koło Zatoru), ale także kilkanaście km materiałów archiwalnych zaplanowanych do prze-
jęcia w najbliższych latach od innych organów administracji publicznej. Nowa siedziba 
powinna zapewnić przejmowanie bez opóźnień współcześnie wytwarzanych materiałów 
archiwalnych w perspektywie przynajmniej 25 lat, po upływie których ilość przejmowa-
nych akt winna się systematycznie zmniejszać ze względu na upowszechnianie dokumen-
tów elektronicznych w obiegu prawnym. Oprócz odpowiedniej pojemności priorytetem 
jest także zapewnienie bezcennym zbiorom właściwych warunków klimatycznych i bez-
pieczeństwa, przy akceptowalnym poziomie nakładów finansowych na ten cel, co w starych 
budynkach, adaptowanych zaledwie na potrzeby archiwalne, jest niemożliwe ze względów 
technicznych lub finansowych.

Powyższe wymagania uwzględniono przy projektowaniu nowego budynku. Jego po-
wierzchnia zabudowy wyniesie ok. 2 400 m2. Zajmie środek działki o powierzchni prawie 
1 ha, co umożliwi bezkolizyjną w przyszłości ewentualną rozbudowę magazynów. Wolne 
przestrzenie na parceli zostaną do tego czasu wykorzystane na parkingi i powierzchnię 
czynną biologicznie. Zachowano także istniejące dwa niewielkie budynki historyczne 
(elementy XIX-wiecznej twierdzy Kraków), które po odbudowaniu przeznaczone będą 
na stację trafo oraz śmietnik. Powierzchnia użytkowa głównego budynku wyniesie aż 
14 059,33 m2, a kubatura – 64 719 m3. Składać się będzie z dwóch segmentów połączo-
nych przewiązką. Segment magazynowy o wysokości 24 m liczyć będzie 8 kondygnacji 
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(w tym 1 podziemna), segment biurowy o wysokości 20 m – 5 kondygnacji (w tym jedna 
podziemna). W części magazynowej pomieścić będzie można ok. 80 km akt. Pozbawiona 
okien i zaprojektowana przy zachowaniu rygorystycznych współczynników przenikania 
ciepła przez ściany pozwoli na zapewnienie stałego klimatu przy jak najmniejszych na-
kładach na ten cel. Zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych do wzniesienia 
ścian zewnętrznych, systemów wentylacji i utrzymywania ciepła lub chłodu w budynku 
(tzw. budynek pasywny), systemów osuszania powietrza, systemów przeciwpożarowych 
bez stałej obecności wody w instalacjach w magazynach archiwalnych oraz wymagań co 
do wytrzymałości stropów pozwoli na zapewnienie aktom właściwego mikroklimatu i bez-
pieczeństwa w stopniu dotychczas nieosiągalnym. Cały budynek posadowiony będzie na 
ponad 100 tzw. palach aktywnych (z kolumnami geotermalnymi) pobierających ciepło 
z gruntu. W połączeniu z kilkunastoma głębinowymi sondami geotermalnymi oraz pompami 
ciepła dostarczą one wystarczającą ilość energii cieplnej dla budynku bez korzystania z ze-
wnętrznego ogrzewania. Pozwoli to na znaczne obniżenie kluczowego kosztu zapewnienia 
właściwych warunków klimatycznych do przechowywania materiałów archiwalnych.

Segment biurowy, w którym warunki klimatyczne będą odpowiednie do stałego prze-
bywania pracowników, poza pomieszczeniami biurowymi zawierać będzie m.in.: czy-
telnię do pracy z aktami na ok. 100 stanowisk, nowoczesną salę konferencyjną zdolną 
pomieścić do 150 osób, duże (ok. 200 m2) pracownie konserwacji materiałów archiwal-
nych, pracownię introligatorską, digitalizacyjną oraz olbrzymie repozytorium cyfrowe, 
mogące pełnić rolę zapasowego (w stosunku do Narodowego Archiwum Cyfrowego) 
miejsca przechowywania reprodukcji cyfrowych materiałów archiwalnych z całej Pol-
ski. Segment posiadał będzie dodatkową, przezroczystą fasadę. Warstwa powietrza mię-
dzy nimi pomagać będzie w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w środku budynku, 
obniżając tym samym koszty działania systemu klimatyzacji. Na dachu całego budynku 
umieszczone zostaną z kolei panele fotowoltaiczne, dostarczające istotną część energii 
elektrycznej dla obiektu.

Przewidywany czas wykonania robót budowlanych to okres 2017–2019. W 2020 r. 
Archiwum mogłoby zwolnić dotychczas zajmowane siedziby, w tym zamek w Spytkowi-
cach i przewieźć cały zasób do nowego budynku. Pełny koszt inwestycji, łącznie z prze-
prowadzką, szacowany jest na ok. 100 mln zł. Źródłem wszystkich środków jest budżet 
państwa w części dysponowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przez okres 2013–2016 trwały prace projektowe oraz czynności administracyjne wy-
magane przez przepisy prawa do rozpoczęcia budowy. Na długi czas przygotowań wpływ 
miała przede wszystkim skala inwestycji implikująca nie tylko duży nakład pracy do 
stworzenia dokumentacji projektowej, ale również wysoki rygoryzm procedur udzielania 
zamówień publicznych, przewidziany dla wydatków tego rzędu. Ze względu na lokali-
zację budowy istniała ponadto konieczność uzgadniania dokumentacji projektowej oraz 
wycinki drzew z placu budowy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
(MWKZ).

Archiwum uzyskało 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
pozwalające na prowadzenie inwestycji w zakresie budowy nowego budynku (decyzja 
z 09.12.2013 r.) oraz budowy sieci kanalizacji (decyzja z 09.12.2015 r.) i wodociągowej 
(decyzja z 28.04.2016 r.) na odcinku między działką Archiwum a ul. Rakowicką. Pozwo-
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lenia na budowę noszą daty 08.06.2016 r. i 08.11.2016 r. (sieć wod.-kan.). Pozwolenia na 
prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków wydane zostały 
z kolei przez MWKZ w dniach 11.12.2015 r. i 27.07.2016 r. Podpisano także odpowied-
nie umowy z zakładami energetycznym (04.12.2015 r.) i wodociągowym (06.10.2016 r.) 
określające sposób dostarczania wody i energii elektrycznej do budynku Archiwum oraz 
odprowadzania ścieków, własność projektowanych sieci oraz finansowanie ich budowy. Ze 
współwłaścicielami terenu, przez który przebiega droga dojazdowa do działki Archiwum 
zawarto w dniu 25.10.2016 r. umowę w sprawie współfinansowania przebudowy drogi 
i położenia pod nią instalacji technicznych.

Koncepcję programowo-przestrzenną nowej siedziby Archiwum wykonało 20.12.2013 r. 
ID Biuro Projektów Sp. z o.o. Program funkcjonalno-użytkowy nowej siedziby opracowa-
ny został przez firmę „Stanisław Pochwała DELTA” w grudniu 2013 r. Po zaopiniowaniu 
programu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, w październiku 2014 r. został 
ogłoszony konkurs na koncepcję architektoniczno-użytkową nowej siedziby Archiwum, 
którego uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce 20 kwietnia 2015 r. Sąd Konkursowy na 
czele z prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Wyżykowskim wyłonił laureatów spośród 15 
zgłoszonych prac. Pierwsze miejsce przyznano pracy zespołu Q Arch Sp. z o.o. z Krakowa. 
Autorami drugiej nagrodzonej koncepcji zostali architekci z krakowskiej Pracowni Kon-
serwacji Zabytków Arkona Sp. z o.o. Trzecie miejsce przyznano pracy WXCA Sp. z o.o. 
z Warszawy. Wyróżnienie Sąd Konkursowy przyznał koncepcji architektonicznej hiszpań-
skiej firmy Guillermo Vázquez Consuegra Arquitecto SLP z Sewilli. Spośród nagrodzonych 
trzech prac w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia wyłoniona została firma Pracownie Konserwacji Zabyt-
ków „Arkona” Sp. z o.o., która następnie otrzymała zlecenie na wykonanie dokumentacji 
projektowej nowego obiektu. Umowę na sporządzenie projektu oraz późniejsze prowa-
dzenie nadzoru autorskiego podczas budowy podpisano 15.07.2015 r. W wyniku realizacji 
umowy w grudniu 2015 r. przedstawiony został Archiwum gotowy projekt budowlany, na-
tomiast ostateczne wersje projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiar 
robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu robót – 11.08.2016 r. po uzyskaniu 
zatwierdzenia projektu budowlanego przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Krakowa.

Obsługę prawną konkursu architektonicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie dokumentacji projektowej prowadziła Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., 
natomiast od 12.05.2016 r. obsługę prawną kolejnych przetargów i całej inwestycji zleco-
no Kancelarii Radców Prawnych „Ćwik i Partnerzy” Sp. p., z którą podpisano stosowną 
umowę. Z kolei, w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług Inwestora 
Zastępczego, w dniu 10.01.2017 r. podpisano umowę z ECM Group S.A. na obsługę inwe-
storską budowy. Podmiot ten prowadził będzie w pełnym zakresie nadzór budowlany nad 
inwestycją.

Pierwszymi pracami na terenie budowy było przeprowadzenie w listopadzie 2016 r. 
wycinki i usunięcia drzew i krzewów z działki. W zamian za wycinkę, zgodnie z decyzją 
MWKZ z dnia 15.09.2016 r., wykonano nasadzenia zastępcze 247 drzew na terenie Lasu 
Wolskiego i ogrodu zoologicznego w Krakowie. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na generalne wykonawstwo robót budowlanych. Wybór zwycięz-
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cy przetargu spodziewany jest w marcu 2017 r., co oznacza początek właściwych prac na 
wiosnę 2017 r.

Budowa nowej siedziby i przeprowadzka do niej będą najważniejszym zadaniem 
Archiwum Narodowego w Krakowie na najbliższe lata. Nowy obiekt będzie zaś najnowo-
cześniejszym i największym budynkiem archiwalnym w Polsce – przynajmniej do czasu 
wybudowania Archiwum Rzeczypospolitej w Warszawie, którego stworzenie planowane 
jest na III dekadę XXI w.

Paweł Ząbczyński
Archiwum Narodowe w Krakowie


